

Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025

Mødedato: 4. december 2023

Mødested: Tørring

153. Proces for prioritering og igangsættelse af VE anlæg

Sagsnr.: 01.30.00-P00-4-23 Sagsbehandler: Kathrine Halby Petersen

Beslutningstema

Udvalget for Vækst & Klima skal tage beslutning om processen for prioritering og igangsættelse af VE anlæg.

Det betyder i praksis en opdatering af den nuværende proces, der gælder for solcelleanlæg, til en proces der gælder for alle typer VE-anlæg (energiparker, biogas, sol, vind).

Herunder tages der også stilling til forventningsafstemning/kommunikation til projektforslagstillere.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2022 Strategisk Energiplan 2023-2030.

Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen den 25. januar igangsætning for planlægning af to solcelleanlæg, ligesom Udvalget for Vækst & Klima den 6. marts prioriterede de øvrige hidtil indsendte ansøgninger til større solcelleanlæg i Hedensted Kommune. På udvalgsmødet den 4. september 2023 blev det besluttet, at arbejde videre med og igangsætte de næste to projekter. De resterende to projekter er prioriteret til eventuel igangsætning i 2024/25.

Den Strategiske Energiplan sætter, udover solcelleanlæg, også ambitioner for etablering af nye vindmøller i Hedensted Kommune, ligesom den også sætter ambitioner for etablering af biogas-anlæg. Der er en forventning om, at der skal etableres 2-3 energiparker i kommunen samt en række lokalt tilpassede anlæg.

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. marts 2023, er der for den fremtidige prioritering af planer og projekter i planafdelingen, afsat en løbende ramme på to igangværende plansager for VE-anlæg.

Sagsfremstilling

Den nuværende proces for prioritering og igangsættelse af planprocessen for VE-anlæg blev udarbejdet i forbindelse med godkendelsen af den strategiske energiplan. På daværende tidspunkt var der allerede indkommet en række forslag til solcelleprojekter, mens der ikke var nogen forslag til vind-projekter eller energiparker i kommunen.

Forvaltningens kapacitet til at håndtere indkomne VE-anlæg begrænser sig til to om året. Denne takt er imidlertid nødvendig at overholde, for at Hedensted Kommune kan nå sine ambitioner om at producere tilstrækkelig grøn energi til at være selvforsynende i 2030.

På nuværende tidspunkt er der ialt seks solcelleprojekter i proces: to er næsten færdigplanlagt; to er netop blevet igangsat og to projekter afventer eventuel igangsætning i september 2024. I praksis betyder det, at to solcelleprojekter har været afventende/i venteposition, indtil igangsætningen kunne besluttes politisk. Denne "sluse" giver projektmagere, i samarbejde med borgere og forvaltningen, mulighed for yderligere at forbedre deres projekt inden endelig indsendelse af projektforslag, prioritering og igangsætning.

I lyset af Open Call på vindanlæg og energiparker er det nødvendigt at opdatere den nuværende proces for prioritering og igangsættelse af planprocessen for VE-anlæg, så den ikke blot omfatter solanlæg; men alle typer af VE-anlæg. Dette vil forenkle forvaltningens arbejde, ligesom det vil fremstå som en tydeligere proces overfor både borgere og projektstillere.

Den justerede proces for 2024/2025 er som følger:

- December 2023: Grovprioritering/sortering af vindenergi projekter på udvalgsmøde
- April-juni 2024: Ansøgningsrunde for udvalgte ansøgere og prioritering af projekterne
- Maj 2024: Planlagt spørgetid for forslagsstillere
- September 2024: Prioritering af to projekter til igangsættelse i udvalget for Vækst & Klima (det vil sige at "sluse"-princippet fastholdes)
- November 2024: Projektmagere afleverer debatoplæg til Plan (de to valgte)
- December 2024 - Politisk behandling i udvalget for Vækst & Klima
- Januar-februar 2025: Debatoplæg sendes i fire ugers høring
- April 2025: Politisk behandling - igangsætning af lokalplan for de to VE-anlæg besluttes

Forventet sagsbehandlingstid ialt 1-1½ år. Herefter kan projektmagere gå igang med etablering i april 2027

Processen kører som et samarbejde mellem Klimasekretariatet og Planafdelingen, hvor Klimasekretariatet primært er aktivt frem til prioritering af de to anlæg, der prioriteres til igangsættelse. Herefter overgår stafetten til

Planafdelingen.

Kommunikation

Offentliggøres på kommunens hjemmeside

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget beslutter at

- den samme proces gælder for alle typer af VE-anlæg

- at det fortsat stræbes efter at igangsætte to VE-anlæg årligt, så målsætningen om egenproduktion af grøn energi nås inden 2030

- at der fortsat arbejdes med en "sluse", hvor prioriterede projekter afventer igangsættelse.

Beslutning

Udvalget for Vækst & Klima besluttede:

- at den samme proces gælder for alle typer af VE-anlæg

- at det fortsat stræbes efter at igangsætte to VE-anlæg ad gangen, så målsætningen om egenproduktion af grøn energi nås inden 2030

- at der fortsat arbejdes med en "sluse", hvor prioriterede projekter afventer igangsættelse.